

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» на отчетный период 9 мес. 2019 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> >	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Донецка на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения
						предусмотренно муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	6		7	9
1	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев	X	X	X	50349,5	50349,5	0	X
2	Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев	-	07.08.2019	-	50349,5	50349,5	0	X
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	Начальник Муниципального учреждения	Заключен муниципальный контракт от	-	-	X		X	X

1	2	3	4	5	6	6	7	9
	Заключение и исполнение муниципального контракта	«Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев	07.08.2019 № 63 с ООО «Донстрой» на выполнение работ по объекту: «Благоустройство и озеленение территории на объекте: «Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина» - II этап. Выполнены демонтажные работы в полном объеме. Начаты строительно-монтажные работы.					
4	Мероприятие 1.1.1 Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»	Заключен муниципальный контракт от 07.08.2019 № 63 с ООО «Донстрой» на выполнение	07.08.2019	-	50349,5	0	X


1	2	3	4	5	6	6	7	9
	область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина	А.Ю. Журавлев	работ по объекту: «Благоустройство и озеленение территории на объекте: «Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина» - II этап. Выполнены демонтажные работы в полном объеме. Начаты строительные работы.					
5	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	Заключен муниципальный контракт от 07.08.2019 № 63 с ООО «Дон-строй» на выполнение работ по объекту: «Благоустройство и озеленение территории на объекте:	07.08.2019	-	50349,5	50349,5	0
								X

1	2	3	4	5	6	6	7	9
	проспекта Ленина		«Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина» - II этап. Выполнены демонтажные работы в полном объеме. Начаты строительные работы					
6	Основное мероприятие 1.2: Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	-	Не начато	-	0	0	X
7	Основное мероприятие 2.1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	-	Не начато	-	0	0	X

1	2	3	4	5	6	6	7	9
		ООО «Управляющая компания М»; ТСЖ «Королева - 7»; ТСЖ «Модус»; ТСЖ «Доверие»						
8	Основное мероприятие 2.2: Обучение руководителей и специалистов жилищно- коммунального комплекса в сфере благоустройства	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев	-	Не начато	-	0	0	X
9	Основное мероприятие 2.3: Проведение научно- практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев	-	Не начато	-	0	0	

1	2	3	4	5	6	6	7	9
10	Итого по муниципальной программе	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю.Журавлев	X	X	X	50349,5	0	X

А.Ю. Журавлев



Начальник МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»

Исп. Татьяна Геннадиевна Кобзистова

