

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» на отчетный период 6 мес. 2023 г.**

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <u>&lt;1&gt;</u>	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Донецка на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения
						предусмотренно муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчет-ную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	X	X	1306,5	30525,3	0,0	X
2	Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в том числе:	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	01.01.2023	31.12.2023	1306,5	30525,3	0,0	X
3	Мероприятие 1.1.3 Изготовление технической документации на	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации	X	01.01.2023	31.12.2023	100,0	89,9	0,0	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	объекты муниципального имущества(технически е и межевые планы), с целью проведения государственной регистрации прав на них	города Донецка» О.А. Грицай							
4	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3  Заключение и исполнение муниципального контракта	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	01.01.2023	31.12.2023	X	X	X	X
5	Мероприятие 1.1.4 Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтom объектов капитального	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	01.01.2023	31.12.2023	467,4	467,4	0,0	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	строительства объектов благоустройства								
6	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.4  и Заключение исполнение муниципального контракта	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	X	X	X	X	X	X
7	Мероприятие 1.1.7 Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области (2 этап)	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	01.01.2023	31.12.2023	749,2	29968,0	0,0	X
8	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.7  и Заключение исполнение муниципального контракта	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	X	X	X	X	X	X
9	Основное мероприятие 1.2: Содействие	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ,	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	транспорт и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай							
10	Подпрограмма 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	X	X	10648,6	10648,6	150,0	X
11	Основное мероприятие 2.1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	01.01.2023	31.12.2023	10648,6	10648,6	150,0	X
12	Мероприятие 2.1.4 Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	Разработка документации на объект	01.01.2023	31.12.2023	312,1	312,1	150,0	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства								
13	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.4 и Заключение исполнение муниципального контракта	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	Заключен муниципальный контракт, выполнены работы в рамках заключенного муниципального контракта	X	X	X	X	X	X
14	Мероприятие 2.1.5 Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, город Донецк, микрорайон 3, дом 6	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	01.01.2023	31.12.2023	5128,3	5128,3	0,0	X
15	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.5 и Заключение исполнение муниципального	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	контракта	города Донецка» О.А. Грицай							
16	Мероприятие 2.1.6 Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, город Донецк, микрорайон 3, дом 22	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»  О.А. Грицай	X	01.01.2023	31.12.2023	5128,3	5128,3	0,0	X
17	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.6 и Заключение исполнение муниципального контракта	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»  О.А. Грицай	X	X	X	X	X	X	X
18	Основное мероприятие 2.2: Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»  О.А. Грицай	X	X	X	X	X	X	X
19	Основное мероприятие 2.3:	Начальник Муниципального	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц	учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай							
20	<b>Итого по муниципальной программе</b>	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	X	X	11955,1	41173,9	150,0	X

Начальник МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи»

Исп. Безкаровойная Снежана Ильгизовна

О.А. Грицай

Решение: *Давыдов*