

Приложение № 1
к Протоколу заседания
Совета по проектному управлению
при Губернаторе Ростовской области
от 30.08.2019 № 2

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(Ростовская область)»

ПАСПОРТ
регионального проекта
 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Краткое наименование регионального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гончаров Виктор Георгиевич, первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Рачаловский Константин Николаевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Миронова Ольга Анатольевна, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: «Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к концу 2024 года не менее 1182 субъектов, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов»											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Наименование показателя федерального проекта: «Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)»											
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	170	294	521	689	959	1182
Наименование показателя федерального проекта: «Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)»											
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	62	88	150	198	260	328
Наименование показателя федерального проекта: «Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)»											
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	74	158	290	385	560	680
Наименование показателя федерального проекта: «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)»											
4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	0	34	48	81	106	139	174

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»			
1.	<p>Результат федерального проекта: «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам»»</p> <p>Срок: 29.12.2024</p>		
1.1.	<p>Результат регионального проекта: «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»»</p> <p>на 29.12.2019 – 33 ед на 29.12.2020 – 14 ед на 29.12.2021 – 33 ед на 29.12.2022 – 25 ед на 29.12.2023 – 33 ед на 29.12.2024 – 36 ед</p>	29.12.2024	К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»»							
1.1	Результат регионального проекта № 1.1: «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»»	112,272	49,847	112,329	86,989	112,226	122,374	596,037
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ростовской области)	110,027	48,850	110,082	85,249	109,982	119,926	584,116
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.	2,245	0,997	2,247	1,740	2,244	2,448	11,921
1.1.3.1	бюджет Ростовской области	2,245	0,997	2,247	1,740	2,244	2,448	11,921
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		112,272	49,847	112,329	86,989	112,226	122,374	596,037
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)		110,027	48,850	110,082	85,249	109,982	119,926	584,116
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:		2,245	0,997	2,247	1,740	2,244	2,448	11,921
бюджет Ростовской области		2,245	0,997	2,247	1,740	2,244	2,448	11,921
межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Гончаров В.Г.	Первый заместитель Губернатора Ростовской области	-	100
2.	Руководитель регионального проекта	Рачаловский К. Н.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	-	100
3.	Администратор регионального проекта	Миронова О. А.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4.	Участник регионального проекта	Горбанева О. П.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
5.	Участник регионального проекта	Харченко А. М.	Директор Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области	-	100
Результат регионального проекта № 1.1: «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»»					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рачаловский К. Н.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	-	100
6.	Участник регионального проекта	Миронова О. А.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
7.	Участник регионального проекта	Горбанева О. П.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
8.	Участник регионального проекта	Харченко А. М.	Директор Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области	-	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат регионального проекта № 1.1: «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»»	09.01.2019	29.12.2024	Рачаловский К. Н.	К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам	К
1.1.1.	Мероприятие: подготовка проекта методических рекомендаций «дорожной карты» муниципальных районов по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в 2019-2024 гг.	09.01.2019	05.02.2019	Миронова О. А.	Прочий тип документа, проект методических рекомендаций	РП
1.1.2.	Мероприятие: проведение семинара с органами местного самоуправления по подготовке «дорожных карт» муниципальных районов по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в 2019-2024 гг.	05.02.2019	05.03.2019	Миронова О. А.	Прочий тип документа, семинар с органами местного самоуправления проведен	РП
1.1.	Контрольная точка: подготовлены методические рекомендации по разработке «дорожных карт» муниципальных районов по поддержке фермеров и развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в 2019-2024 гг.	-	05.03.2019	Рачаловский К. Н.	Исходящее письмо, методические рекомендации направлены в муниципальные образования	К

1.2.1.	Мероприятие: приведение Центра компетенций в соответствие со стандартами центров компетенций	09.01.2019	01.06.2019	Миронова О. А. Харченко А. М.	Постановление, постановление Правительства Ростовской области, Центр компетенций приведен в соответствие со стандартами центров компетенций	РП
1.2.	Контрольная точка: определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области	-	01.06.2019	Рачаловский К. Н.	Постановление, постановление Правительства Ростовской области, определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области	К
1.3.1.	Мероприятие: внесение изменений в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	30.04.2019	01.08.2019	Горбанева О. П.	Постановление, постановление Правительства Ростовской области, внесены изменения в постановление Правительства Ростовской области	РП
1.3.	Контрольная точка: внесены изменения в государственную программу Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», предусматривающие предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	-	01.08.2019	Рачаловский К. Н.	Постановление, постановление Правительства Ростовской области, в госпрограмме учтено предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	К
1.4.1.	Мероприятие: проведение не менее 6 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости реализации мер по оказанию государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам	09.01.2019	01.07.2019	Миронова О. А. Харченко А. М.	Прочий тип документа, проведение информационных мероприятий	РП
1.4.2.	Мероприятие: информирование малых форм хозяйствования о мерах государственной поддержки	01.07.2019	20.12.2019	Миронова О. А. Харченко А. М.	Прочий тип документа, информирование кооперативов и фермеров о мерах государственной поддержки	РП

1.4.3.	Мероприятие: проведение деловых мероприятий в рамках сельскохозяйственного форума «Донской фермер», а также Конференции сельских кооперативов Ростовской области	01.08.2019	01.11.2019	Миронова О. А. Харченко А. М.	Прочий тип документа, проведение деловых мероприятий	РП
1.4.	Контрольная точка: проведено не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости реализации мер по оказанию государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам	-	20.12.2019	Рачаловский К. Н.	Прочий тип документа, проведение деловых мероприятий, информирование	К
1.5.1.	Мероприятие: организация приема документов от претендентов на оказание государственной поддержки	01.08.2019	25.12.2019	Миронова О. А.	Прочий тип документа, регистрация заявок	РП
1.5.	Контрольная точка: количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, 170 человек (нарастающим итогом)	-	29.12.2019	Рачаловский К. Н.	Прочий тип документа, оказана государственная поддержка	К
1.6.1.	Мероприятие: анализ целевых показателей «дорожных карт» муниципальных районов Ростовской области	01.02.2020	01.07.2020	Миронова О. А.	Прочий тип документа, результаты анализа целевых показателей	РП
1.6.	Контрольная точка: проведен мониторинг реализации мероприятий «дорожных карт» муниципальных районов Ростовской области	-	01.07.2020	Рачаловский К. Н.	Прочий тип документа, результаты мониторинга	К
1.7.1.	Мероприятие: информирование малых форм хозяйствования о мерах государственной поддержки	01.01.2020	01.04.2020	Миронова О. А. Харченко А. М.	Прочий тип документа, информирование кооперативов и фермеров о мерах государственной поддержки	РП
1.7.2.	Мероприятие: проведение деловых мероприятий в рамках сельскохозяйственного форума «Донской фермер», а также Конференции сельских кооперативов Ростовской области	01.08.2020	01.11.2020	Миронова О. А. Харченко А. М.	Прочий тип документа, проведение деловых мероприятий	РП

1.7.	Контрольная точка: проведено не менее 4 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости реализации мер по оказанию государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам	-	20.12.2020	Рачаловский К. Н.	Прочий тип документа, проведение деловых мероприятий, информирование	К
1.8.1.	Мероприятие: организация приема документов от претендентов на оказание государственной поддержки	01.01.2020	25.12.2020	Миронова О. А.	Прочий тип документа, регистрация заявок	РП
1.8.	Контрольная точка: количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, 294 человек (нарастающим итогом)	-	29.12.2020	Рачаловский К. Н.	Прочий тип документа, оказана государственная поддержка	К
1.9.1.	Мероприятие: анализ целевых показателей «дорожных карт» муниципальных районов Ростовской области	01.02.2021	01.07.2021	Миронова О. А.	Прочий тип документа, результаты анализа целевых показателей	РП
1.9.	Контрольная точка: проведен мониторинг реализации мероприятий «дорожных карт» муниципальных районов Ростовской области	-	01.07.2021	Рачаловский К. Н.	Прочий тип документа, результаты мониторинга	К
1.10.1.	Мероприятие: информирование малых форм хозяйствования о мерах государственной поддержки	01.01.2021	01.04.2021	Миронова О. А. Харченко А. М.	Прочий тип документа, информирование кооперативов и фермеров о мерах государственной поддержки	РП
1.10.2.	Мероприятие: проведение деловых мероприятий в рамках сельскохозяйственного форума «Донской фермер», а также Конференции сельских кооперативов Ростовской области	01.08.2021	01.11.2021	Миронова О. А. Харченко А. М.	Прочий тип документа, проведение деловых мероприятий	РП
1.10.	Контрольная точка: проведено не менее 4 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости реализации мер по оказанию государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам	-	20.12.2021	Рачаловский К. Н.	Прочий тип документа, проведение деловых мероприятий, информирование	К
1.11.1.	Мероприятие: организация приема документов от претендентов на оказание государственной поддержки	01.01.2021	25.12.2021	Миронова О. А.	Прочий тип документа, регистрация заявок	РП

1.11.	Контрольная точка: количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, 521 человек (нарастающим итогом)	-	29.12.2021	Рачаловский К. Н.	Прочий тип документа, оказана государственная поддержка	К
-------	--	---	------------	-------------------	---	---

Используемые сокращения:

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели регионального проекта на 2019-2024 годы не предусмотрены							